

**RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO****I - IDENTIFICAÇÃO**

1. Identificação Geral	
Razão Social INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR)	CNPJ/MF 76.711.340/0001-92
Edital de Chamamento Público n° 001/2022	Termo de Fomento n° 001.001/2022
Nome do Projeto Manual orientativo para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)	Mês de Execução do Projeto Mês 3 - abril/2023
Valor do Repasse Efetuado Total: R\$ 40.000,00 Repasse R\$ 11.500,00 (parcial – mês 3)	

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MÊS

(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos financeiros).

METAS	Descrição das ações desenvolvidas	3º Mês Abril/2023
Revisão ortográfica	Documento em pdf com as revisões	Concluída
Ilustração e diagramação	Manual concluído em pdf	Concluída
Impressão	Cópias impressas	Não concluída
Diárias para distribuição com reuniões de apresentação e entrega do material (Associações de municípios, Comarcas maiores, prefeituras maiores)	Planejamento logístico de entrega	Não concluída
Custos com deslocamento e hospedagem	Planejamento logístico de entrega	Não concluída
Correio – remessas de envio (custos totais com envelope)	Planejamento logístico de distribuição dos materiais via correio	Não concluída

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS

(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto desenvolvido)

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês
O projeto está seguindo conforme o cronograma. <ul style="list-style-type: none">No mês 3, foi concluída a diagramação do material e no momento está em vias de ser impresso.No anexo, segue a nota fiscal do pagamento e o Manual em PDF com a diagramação.
Obs. A impressão dos materiais ainda não foi realizada e por consequência a distribuição não pode ser feita. De qualquer modo, no próximo mês essas ações serão realizadas, conforme já previsto no cronograma.

IV – ASSINATURAS

4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico
--



INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

DEPARTAMENTO DO PARANÁ

Seção Brasileira da União Internacional dos Arquitetos - **UIA**
Membro da Federação Pan-americana de Associações e Arquitetos - **FPAA**
Membro do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa - **CIALP**

2 de 2

Local e data: Curitiba/PR, 07 de Junho de 2023.	
Assinatura do Representante Legal:	Assinatura do Responsável Técnico: