

**RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO****I - IDENTIFICAÇÃO**

1. Identificação Geral	
Razão Social INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR)	CNPJ/MF 76.711.340/0001-92
Edital de Chamamento Público nº 001/2022	Termo de Fomento nº 002.001/2022
Nome do Projeto Vídeo Institucional para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)	Mês de Execução do Projeto Mês 3 - abril/2023
Valor do Repasse Efetuado Total: R\$ 30.000,00 Repasse R\$ 9.400,00 (parcial – mês 3)	

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MÊS

(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos financeiros).

METAS	Descrição das ações desenvolvidas	3º Mês Abril/2023
Produção do vídeo com legenda e tradução em libras	Vídeo institucional	Parcialmente concluída
Divulgação e distribuição dos vídeos	Planejamento logístico de entrega	Não concluída

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS

(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto desenvolvido)

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês
O projeto está seguindo conforme o cronograma. <ul style="list-style-type: none">No mês 3, a gravação do áudio foi iniciada e concluída, conforme o cronograma.O roteiro do vídeo já estava concluído, mas foi aprimorado.Em anexo, segue a nota fiscal do pagamento e o roteiro do vídeo aprimorado.Segue o áudio no link: https://drive.google.com/file/d/1GR4BBaiHHidKhdyOjKx1G1MTneveglfz/view?usp=drive_link <p>Obs. Ainda falta a produção final do vídeo, mas esta será concluída no próximo mês. Em função disso, a distribuição do material não pode ser feita. De qualquer modo, no próximo mês essas ações serão realizadas, conforme já previsto no cronograma.</p>

IV – ASSINATURAS

4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico	
Local e data: Curitiba/PR, 07 de Junho de 2023.	
Assinatura do Representante Legal:	Assinatura do Responsável Técnico: