Secdo Brasileira da Unido Internacional dos Arquitetos - UIA
Membro da Federacdo Pan-americana de Associagdes e  Arquitetos - FPAA
Membro do Conselho Internacional de Arquitetos de Lingua Portfuguesa - CIALP
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RELATORIO MENSAL DE EXECUCAO DO OBJETO

| - IDENTIFICACAO

1. Identificacdo Geral

Razéo Social CNPJ/MF
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR) 76.711.340/0001-92
Edital de Chamamento Publico n° 001/2022 Termo de Fomento n° 002.001/2022

Nome do Projeto Més de Execucéo do Projeto

Video Institucional para o poder pdblico na contratagdo de projetos via concurso pablico | Més 3 - abril/2023
(Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)

Valor do Repasse Efetuado Total: R$ 30.000,00
Repasse R$ 9.400,00 (parcial — més 3)

Il — DEMONSTRACAO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRICAO DAS ACOES

DESENVOLVIDAS NO MES

(Deve ser realizada a demonstracgéo do alcance das metas referentes ao periodo de que trata a prestacdo mensal de contas,
de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descri¢éo das a¢fes desenvolvidas para o cumprimento
do objeto. E obrigatério o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possivel devem ser anexados a este
relatorio comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e copias de recibos/notas fiscais dos desembolsos

financeiros).

METAS Descricdo das acOes desenvolvidas 3° Més
Abril/2023
Producéo do video com legenda e L Parcialmente
% - Video institucional .
traducdo em libras concluida
\IZ/)iggggagao ¢ distribuico dos Planejamento logistico de entrega Néo concluida

I11 - ANALISE CRITICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS
(Deve ser realizada anélise critica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicacdo (inducéo) do projeto
desenvolvido)

3. Andlise critica referente aos entraves encontrados no més
O projeto esta seguindo conforme o cronograma.
. No més 3, a gravagdo do audio foi iniciada e concluida, conforme o cronograma.
e  Oroteiro do video ja estava concluido, mas foi aprimorado.
e  Emanexo, segue a nota fiscal do pagamento e o roteiro do video aprimorado.
. Segue o audio no link: https://drive.google.com/file/d/1GR4BBaiHHidKhdyOjkx1G1MTneveglfz/view?usp=drive_link

Obs. Ainda falta a produgéo final do video, mas esta sera concluida no préximo més. Em fungéo disso, a distribuicdo do material ndo pode ser feita.
De qualquer modo, no préximo més essas acdes serdo realizadas, conforme ja previsto no cronograma.

IV — ASSINATURAS

4. Assinaturas do Representante Legal e Responsavel Técnico
Local e data: Curitiba/PR, 07 de Junho de 2023.

Assinatura do Representante Legal: Assinatura do Responsavel Técnico:

IAB-PR — Instituto dos Arquitetos do Brasil — Departamento do Paran&
Rua Alcebiades Plaisant, 612, Curitiba/PR, CEP: 80620-270, Fobe: (41) 3243-6464


https://drive.google.com/file/d/1GR4BBaiHHidKhdyOjkx1G1MTneveglfz/view?usp=drive_link

