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RELATORIO MENSAL DE EXECUCAO DO OBJETO

| - IDENTIFICACAO

1. Identificacdo Geral

Razéo Social CNPJ/MF
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR) 76.711.340/0001-92
Edital de Chamamento Publico n° 001/2022 Termo de Fomento n° 003.001/2022

Nome do Projeto Més de Execucéo do Projeto

Evento de langamento de Manual Orientativo e Video Institucional para o poder publico 01/02/2023 a 30/06/2023
na contratagdo de projetos via concurso publico (Conforme estabelecido na lei 14.133 de
2021)

Valor do Repasse Efetuado (R$) 10.000,00
Repasse (R$) 600,00 (parcial — més 1)

Il — DEMONSTRACAO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRICAO DAS ACOES
DESENVOLVIDAS NO MES

(Deve ser realizada a demonstragéo do alcance das metas referentes ao periodo de que trata a prestagcdo mensal de contas,
de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descri¢do das a¢6es desenvolvidas para o cumprimento
do objeto. E obrigatério o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possivel devem ser anexados a este
relatorio comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cdpias de recibos/notas fiscais dos desembolsos
financeiros).

METAS Descrigéo das a¢des desenvolvidas 1° Més
Fevereiro/2023

Contratar prestadores de servi¢o Contrato de prestagdo de servigo Concluida

Produgdo da Programagdo do Texto em pdf Né&o concluida

Evento de Langamento

111 — ANALISE CRITICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS
(Deve ser realizada analise critica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicacdo (inducdo) do projeto

desenvolvido)

3. Andlise critica referente aos entraves encontrados no més

O projeto esta seguindo conforme o cronograma.
. Foi realizada a selegdo e contratacdo da equipe de atuacdo no projeto - Coordenador Geral, Assistente Geral, Equipamentos de som,

projecdo de imagem e banda, Coquetel, lougas, gargons e demais servigos.
e  Aproducéo e a programagao do evento de lancamento ndo foram iniciadas, mas serd concluida no préximo més, conforme o cronograma.

. Em anexo, segue o contrato de prestacéo de servico e a nota fiscal do pagamento.

IV — ASSINATURAS

4. Assinaturas do Representante Legal e Responsavel Técnico
Local e data: Curitiba/PR, 07 de Margo de 2023

Assinatura do Representante Legal: Documento assinado digitalmente Responsavel Técnico:
ub LUIZ EDUARDO BINI GOMES DA SILVA
g Data: 09/03/2023 13:21:57-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

IAB-PR — Instituto dos Arquitetos do Brasil — Departamento do Paran&
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