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RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

I - IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Identificação Geral 

Razão Social 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR) 

 

CNPJ/MF 

76.711.340/0001-92 

Edital de Chamamento Público n° 001/2022 Termo de Fomento nº 003.001/2022 

Nome do Projeto 

Evento de lançamento de Manual Orientativo e Vídeo Institucional para o poder público 

na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 

2021) 

 

Mês de Execução do Projeto 

Mês 2 - março/2023 

Valor do Repasse Efetuado Total: R$ 10.000,00 

Repasse R$ 600,00 (parcial – mês 2) 

 

 

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

DESENVOLVIDAS NO MÊS 
(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, 

de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento 

do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este 

relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos 

financeiros). 

 
METAS  

 

Descrição das ações desenvolvidas 2º Mês 

Março/2023 

Produção da Programação do 

Evento de Lançamento 
Texto em pdf Não concluída 

 
 

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS 
(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto desenvolvido) 

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês 

O projeto está seguindo conforme o cronograma. 

• A produção e a programação do evento de lançamento não foram iniciadas, pois depende do avanço dos projetos “Manual orientativo 

para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)” e “Vídeo 

Institucional para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)”, para 

seguir. No próximo mês, estará concluído em função do avanço dos projetos citados. 

• Em anexo, segue a nota fiscal do pagamento. 

 

Obs. A Conta Corrente criada no Banco do Brasil, seguiu o que estava previsto no Edital. Porém, o Banco do Brasil, de forma injustificada, passou 

a cobrar tarifa sobre a movimentação da conta. Com isso, solicitamos o ajuste e o reembolso sobre os valores indevidamente cobrados, conforme 

documentação no anexo. 

 

IV – ASSINATURAS 

 
4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico 

Local e data: Curitiba/PR, 14 de Abril de 2023  

Assinatura do Representante Legal: 

 

 

 

Assinatura do Responsável Técnico: 

 


		2023-05-05T13:21:24-0300




