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RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

I - IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Identificação Geral 

Razão Social 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR) 

 

CNPJ/MF 

76.711.340/0001-92 

Edital de Chamamento Público n° 001/2022 Termo de Fomento nº 001.001/2022 

Nome do Projeto 

Manual orientativo para o poder público na contratação de projetos via concurso público 

(Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021) 

 

Mês de Execução do Projeto 

Mês 2 - março/2023 

Valor do Repasse Efetuado Total: R$ 40.000,00 

Repasse R$ 6.900,00 (parcial – mês 2) 

 

 

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

DESENVOLVIDAS NO MÊS 
(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, 

de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento 

do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este 

relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos 

financeiros). 

 
METAS  

 

Descrição das ações desenvolvidas 2º Mês 

Março/2023 

Produzir o texto do manual  Texto em pdf Concluída 

 
 

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS 
(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto 

desenvolvido) 
 

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês 

O projeto está seguindo conforme o cronograma. 

• No mês 2, foi aprimoramento o material produzido para o texto do manual e sua execução foi concuída. 

• Em anexo, segue a nota fiscal do pagamento e o texto aprimorado do Manual em PDF. 

 

Obs. A Conta Corrente criada no Banco do Brasil, seguiu o que estava previsto no Edital. Porém, o Banco do Brasil, de forma injustificada, passou 

a cobrar tarifa sobre a movimentação da conta. Com isso, solicitamos o ajuste e o reembolso sobre os valores indevidamente cobrados, conforme 

documentação no anexo. 

 

IV – ASSINATURAS 

 
4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico 

Local e data: Curitiba/PR, 14 de Abril de 2023. 

 

Assinatura do Representante Legal: 

 

 

 

Assinatura do Responsável Técnico: 
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