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RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

I - IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Identificação Geral 

Razão Social 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR) 

 

CNPJ/MF 

76.711.340/0001-92 

Edital de Chamamento Público n° 001/2022 Termo de Fomento nº 002.001/2022 

Nome do Projeto 

Vídeo Institucional para o poder público na contratação de projetos via concurso público 

(Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021) 

 

Mês de Execução do Projeto 

01/02/2023 a 30/06/2023 

Valor do Repasse Efetuado (R$) 30.000,00 

Repasse (R$) 4.400,00 (parcial – mês 1) 

 

 

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

DESENVOLVIDAS NO MÊS 
(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, 

de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento 

do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este 

relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos 

financeiros). 

 
METAS  

 

Descrição das ações desenvolvidas 1º Mês 

Fevereiro/2023 

Contratar prestadores de serviço Contrato de prestação de serviço  Concluída 

Produzir o roteiro do vídeo Texto do roteiro em pdf Não concluída 

 
 

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS 
(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto 

desenvolvido) 
 

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês 

O projeto está seguindo conforme o cronograma. 

• Foi realizada a seleção e contratação da equipe de atuação no projeto - Coordenador Geral, Assistente Geral, Roteirista, Produtor Visual, 

Despesas Administrativas e Contador. 

• A produção do roteiro do vídeo não foi iniciada, mas será concluída no próximo mês, conforme o cronograma. 

• Em anexo, segue o contrato de prestação de serviço e a nota fiscal do pagamento. 

 

 

IV – ASSINATURAS 

 
4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico 

Local e data: Curitiba/PR, 07 de Março de 2023  

 

Assinatura do Representante Legal: 

 

 

 

Assinatura do Responsável Técnico: 
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