

**RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO****I - IDENTIFICAÇÃO**

1. Identificação Geral	
Razão Social INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR)	CNPJ/MF 76.711.340/0001-92
Edital de Chamamento Público n° 001/2022	Termo de Fomento n° 003.001/2022
Nome do Projeto Evento de lançamento de Manual Orientativo e Vídeo Institucional para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)	Mês de Execução do Projeto Mês 2 - março/2023
Valor do Repasse Efetuado Total: R\$ 10.000,00 Repasse R\$ 600,00 (parcial – mês 2)	

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MÊS

(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos financeiros).

METAS	Descrição das ações desenvolvidas	2º Mês Março/2023
Produção da Programação do Evento de Lançamento	Texto em pdf	Não concluída

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS

(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto desenvolvido)

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês
O projeto está seguindo conforme o cronograma. <ul style="list-style-type: none">A produção e a programação do evento de lançamento não foram iniciadas, pois depende do avanço dos projetos “Manual orientativo para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)” e “Vídeo Institucional para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)”, para seguir. No próximo mês, estará concluído em função do avanço dos projetos citados.Em anexo, segue a nota fiscal do pagamento. <p>Obs. A Conta Corrente criada no Banco do Brasil, seguiu o que estava previsto no Edital. Porém, o Banco do Brasil, de forma injustificada, passou a cobrar tarifa sobre a movimentação da conta. Com isso, solicitamos o ajuste e o reembolso sobre os valores indevidamente cobrados, conforme documentação no anexo.</p>

IV – ASSINATURAS

4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico	
Local e data: Curitiba/PR, 14 de Abril de 2023	
Assinatura do Representante Legal:	Assinatura do Responsável Técnico: