

**RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO****I - IDENTIFICAÇÃO**

1. Identificação Geral	
Razão Social INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR)	CNPJ/MF 76.711.340/0001-92
Edital de Chamamento Público nº 001/2022	Termo de Fomento nº 001.001/2022
Nome do Projeto Manual orientativo para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)	Mês de Execução do Projeto Mês 2 - março/2023
Valor do Repasse Efetuado Total: R\$ 40.000,00 Repasse R\$ 6.900,00 (parcial - mês 2)	

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MÊS

(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos financeiros).

METAS	Descrição das ações desenvolvidas	2º Mês Março/2023
Produzir o texto do manual	Texto em pdf	Concluída

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS

(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto desenvolvido)

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês
O projeto está seguindo conforme o cronograma. <ul style="list-style-type: none">No mês 2, foi aprimoramento o material produzido para o texto do manual e sua execução foi concluída.Em anexo, segue a nota fiscal do pagamento e o texto aprimorado do Manual em PDF. <p>Obs. A Conta Corrente criada no Banco do Brasil, seguiu o que estava previsto no Edital. Porém, o Banco do Brasil, de forma injustificada, passou a cobrar tarifa sobre a movimentação da conta. Com isso, solicitamos o ajuste e o reembolso sobre os valores indevidamente cobrados, conforme documentação no anexo.</p>

IV – ASSINATURAS

4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico	
Local e data: Curitiba/PR, 14 de Abril de 2023.	
Assinatura do Representante Legal:	Assinatura do Responsável Técnico: