

**RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO****I - IDENTIFICAÇÃO**

1. Identificação Geral	
Razão Social INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IAB/PR)	CNPJ/MF 76.711.340/0001-92
Edital de Chamamento Público nº 001/2022	Termo de Fomento nº 002.001/2022
Nome do Projeto Vídeo Institucional para o poder público na contratação de projetos via concurso público (Conforme estabelecido na lei 14.133 de 2021)	Mês de Execução do Projeto 01/02/2023 a 30/06/2023
Valor do Repasse Efetuado (R\$) 30.000,00 Repasse (R\$) 4.400,00 (parcial – mês 1)	

II – DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MÊS

(Deve ser realizada a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação mensal de contas, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado, com a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto. É obrigatório o envio do extrato mensal da conta corrente. Sempre que possível devem ser anexados a este relatório comprovantes das atividades desenvolvidas tais como fotos e cópias de recibos/notas fiscais dos desembolsos financeiros).

METAS	Descrição das ações desenvolvidas	1º Mês Fevereiro/2023
Contratar prestadores de serviço	Contrato de prestação de serviço	Concluída
Produzir o roteiro do vídeo	Texto do roteiro em pdf	Não concluída

III – ANÁLISE CRÍTICA REFERENTE AOS ENTRAVES ENCONTRADOS

(Deve ser realizada análise crítica relativa aos entraves encontrados, visando futura multiplicação (indução) do projeto desenvolvido)

3. Análise crítica referente aos entraves encontrados no mês
O projeto está seguindo conforme o cronograma. <ul style="list-style-type: none">Foi realizada a seleção e contratação da equipe de atuação no projeto - Coordenador Geral, Assistente Geral, Roteirista, Produtor Visual, Despesas Administrativas e Contador.A produção do roteiro do vídeo não foi iniciada, mas será concluída no próximo mês, conforme o cronograma.Em anexo, segue o contrato de prestação de serviço e a nota fiscal do pagamento.

IV – ASSINATURAS

4. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico	
Local e data: Curitiba/PR, 07 de Março de 2023	
Assinatura do Representante Legal:	Assinatura do Responsável Técnico: